




Fase 1 - Creëren van werkruimte




Fase 2a/b - Voorbereidingen nieuwe wisselstrook




Fase 3 - Realiseren fly-over nieuwe wisselstrook




Fase 4 - Werkzaamheden rond Nieuwe Tiendweg



Fase 5 - Realiseren nieuwe busperrons



Fase 6 - Reconstructie van de 'Grote Kruising'



Fase 7 - Realiseren fietsroute richting Krimpenerwaard

